

Nom	Durée	Début	Fin	Antécédents
Phase amont				
Définition de mon projet	7	02/09/2013	09/09/2013	
Réalisation du Gantt	14	09/09/2013	23/09/2013	2
Réadaptation du Gantt en prenant en fonction mes activités	7	14/10/2013	28/10/2013	9, 10
Phase de préparation				
Recherche sur les méthodes d'organisation	14	23/09/2013	07/10/2013	
Définition des sujets à aborder et de l'activité associée	14	07/10/2013	21/10/2013	
Choix de divers ressources	28	14/10/2013	11/11/2013	
Phase de recherches				
Lecture d'articles	77	21/10/2013	30/12/2013	9, 10
Recherche sur les Zoos & Organisations	77	21/10/2013	30/12/2013	
Organisation de mes recherches	14	21/10/2013	04/11/2013	
Remise en question + Amélioration de ma démarche				
Detection des pb d'organisation & de mes lacunes	14	04/11/2013	18/11/2013	
Recherche sur le sujet	14	11/11/2013	25/11/2013	
Adaptation de mon organisation	21	25/11/2013	16/12/2013	19, 20
Préparation du rapport				
Ecriture du rapport	14	06/01/2014	20/01/2014	
Préparaton de la soutenance	7	20/01/2014	26/01/2014	25

[illegible]